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Valg av representanter for godkjenning av 
saksprotokoll



Representanter for godkjenning 
saksprotokoll

ÅForslag:

ïRichard Fossum, Færder kommune

ïKåre Pettersen, Vestfold og Telemark 
fylkeskommune
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Godkjenning av saksprotokoll fra 15.04.2021
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A1 ςGatebruksplan for Tønsberg sentrum



Buss og sykkelløsninger i Tønsberg 
vurderes på nytt
Å I vedtatt gatebruksplan er Møllegaten 

valgt som kollektivtrasé.

Å I forbindelse med høring av 
interkommunalkommunedelplan for 
GSK i 2019 kom det inn flere 
innspill som pekte på negative sider ved 
valgt busstrasé.

Å Det ble besluttet å se på løsningen på 
nytt.

Å Det er utarbeidet ett nytt og opp-
oppdatert kunnskapsgrunnlag.

Å Prosessen er koordinert med 
kommunens mobilitetsplan.



Oppdatert kunnskapsgrunnlag

ÅMange tema er vurdert; kulturmiljø, byliv og handel, 
kollektivtrafikk, sykkel og mikromobilitet, varelevering og 
næringstrafikk, barn og unge, UU, TS, kostnader, beredskap, 
drift og vedlikehold.

ÅMøllegaten er vurdert som den beste traséen for både buss 
og sykkel.

ÅDet er færre konflikter med buss i Tollbodgaten for mange 
tema; byutvikling, kulturarv, barn og unge mfl. 

ÅFor kollektivtrafikken er Møllegaten best. Bussen vil få 
dårligere fremkommelighet i Tollbodgaten og det vil kunne 
bli behov for restriktive tiltak for bil for å sikre fremføring.

ÅDet anslås økte driftsutgifter for kollektivtransport og en 
risiko for færre passasjerer med busstrasé i Tollbodgaten.



Prosess

Å Det ble gjennomført et digitalt dialogmøte 
om løsning for buss og sykkel 20. mai med 
ca. 25 deltagere.

Å Det kom i tillegg inn 36 skriftlige innspill 
hvor 3 ønsket buss i Møllegaten og 33 
buss i Tollbodgaten. 

Å Administrasjonen i Tønsberg kommune 
anbefaler buss i Tollbodgaten. 

Å Saken er til behandling adm. i 
fylkeskommunen. 

Å Saken om buss og sykkel vedtas politisk i 
august/september i Tønsberg kommune 
gjennom behandling av Mobilitetsplanen. 
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InterCityTønsberg v/Bane NOR



Presentasjon v/ BaneNor
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A2 - Ny fastlandsforbindelse



SAK OM SAMMENSTILLING AV 
TIDLIGERE  UTREDNINGER OG 
OPTIMALISERING AV VEDTATT LØSNING

Ny fastlandsforbindelse 



Likelydende vedtak hos partene i mai 2021

1. Fastlandsforbindelsen optimaliseres og bygges 
fortrinnsvis som en 2-feltløsning for å redusere 
økonomiske kostnader, klimakostnader og 
bompengebelastning for innbyggerne. Rapport 
skal inneholde vurdering av fremtidig 
trafikksikkerhet og fremkommelighet på 
fastlandsforbindelsen.

2. Overordnet styringsgruppe i BypakkeTønsberg-
regionen får forelagt en oppdatert 
gjennomførings- og prosjektplan våren 2021.

3. Øst- alternativet utredes ikke videre.



VIDERE PROSESS OPTIMALISERING
Ny fastlandsforbindelse



Status planlegging

ÅPlan for en firefeltsløsning tilnærmet ferdig

ÅOSG har gitt tilslutning til å anbefale 
hengebru,valg gjøres gjennom vedtak av 
reguleringsplan.

ÅLøsning for Hogsnesbakkener ikke landet - må 
landes før ferdigstillelse av reguleringsplanen 
for ny  fastlandsforbindelse. 



Prosess reguleringsplan

1. Lage beslutningsgrunnlag for hvor mye av 
Fastlandsforbindelsen som skal bygges som 
to felt (optimaliseringsfasen)

2. Beslutninger av løsning hos OSG og partene

3. Utarbeide revidert reguleringsplan forjustert 
løsning

4. Høring og vedtak av reguleringsplan



Prosess optimaliseringsfase

ÅØnske om rask fremdrift

ÅBehov for tilstrekkelig sikkerhet rundt valg av 
løsning

ÅVi tror optimaliseringsfasen vil ta noe tid

ïVerdianalyse

ïTrafikk- og kapasitetsberegninger

ïKostnadsberegninger

ïSjekke ut at ny løsning oppfyller vegnormaler

ïEventuell fraviksprosess



Verdianalyse

En verdianalyse er enoptimalisering av 
prosjektethvor man ser på muligheter for:

Åkostnadsbesparende tiltak

Åøkning av samfunnsøkonomisk nytte

Åøke måloppnåelsen uten økte kostnader

Verdianalyse brukes ofte på store vegprosjekt, 
både av Nye Veier og Statens vegvesen



Verdianalyse

ÅVerdianalysen gjøres av personell uavhengig 
av prosjektet, vi bruker AsplanViak

ÅAnalysegruppa står fritt til å komme med 
forslag ςde vil sannsynligvis utfordre mange 
valg som er tatt

ÅResultatene fra verdianalysen vil presenteres 
for OSG

ÅPartene velger selv hvilke forslag som tas inn i 
planen



Mulige fravikssøknader

ÅVi må sjekke ut om vi oppfyller krav i 
vegnormaler med en tofeltsløsning

ÅSannsynlig at det må søkes fravik for å bygge 
ettløpstunneler når trafikken er over 12.000 
biler pr. døgn

ÅEn annen utfordring er rundkjøringer nær 
tunnelportaler



Prosess fravikssøknad

ÅDet tar tid å gjennomføre en fravikssprosess

ïTegne opp løsningen

ïGjennomføre risikoanalyse og skrive rapport

ïSkrive fravikssøknad

ïAdministrativ behandling av søknad

ïGodkjenning hos vegeier (politisk vedtak i VTFK)



FRAMDRIFT
Ny fastlandsforbindelse



Framdrift ςreguleringsplan



Framdrift ςreguleringsplan

ÅFramdrift vil avhenge av behov for fravik

ïUten behov for fravik vil vi kunne ha klart 
beslutningsgrunnlag i løpet av september

ïEr det behov for fravik vil dette ta 1-2 måneder 
mer

ïTidsbruk på fraviksprosessener noe usikker

ïVi mener nødvendige fravik må være gitt før 
optimaliseringsfasen kan avsluttes



Framdrift ςforutsatt vedtak i mai

2021 

1. gangsbehandling. Høring/off. ettersyn. Vedtak på 
reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse. Vedtak 
bypakke, inkludert faglig grunnlag. Oppstart KS2. 

2022 

Ferdigstillelse KS2 og Stortingsbehandling av pakka 
(sannsynligvis senhøsten 2023). 

Lyse ut anbud. Kontrahere entreprenør. Oppstart bygging ny 
fastlandsforbindelse

2023 

Verdianlayse, fraviksbehandling, oppstart omprosjektering av 
ny fastlandsforbindelse (9-12 mnd). Oppstart nye 
transportanalyser- og finansieringsanalyser. 

2024 

Juni 2028 Trafikkpåsetting ny fastlandsforbindelse
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A3 ςVidere prosess Hogsnesbakken



Innstilling løsning Hogsnesbakken

ÅInnstilling til OSG i september 2019: 

Overordnet styringsgruppe for BypakkeTønsberg-
regionen anbefaler at: 

1. Det ikke etableres rundkjøring på Smørberg med 
tverrforbindelse via Bekkeveien til fv. 303 ved Vear. 

2. Trafikk fra ny fastlandsforbindelse ledes direkte inn i tunnel 
til ny rundkjøring nord for Hogsnesbakken. 

3. Lokaltrafikk fra/til Vear inkludert gange- og sykkeltrafikk 
løses gjennom utvidelse av Hogsnesbakken. 

4. Reguleringsplan for Hogsnesbakkenutarbeides som en 
egen plan som starter opp parallelt med 
regulering/bygging av ny fastlandsforbindelse. 



Varsel om oppstart regulering i 
Tønsberg kommune - vedtak

όΧύ {ŀƳǘƛŘƛƎ ǾŀǊǎƭŜǎ ƻǇǇǎǘŀǊǘ ŦƻǊ ǇňƪƻōƭƛƴƎ ǘƛƭ 
lokalt vegsystem fra rundkjøring nord for 
Hogsnesbakkentil Vear med tre alternative 
løsninger. Hvilken av løsningene som velges, 
avgjøres senere.

1. Tunnel fra rundkjøring nord for Hogsnesbakken
til fv. 303 på Vear

2. Rampetunneler tilknyttet tunnel fra brua til fv. 
303 på Vear

3. Utvidelse av fv. 303 i Hogsnesbakken



Videre prosess

ÅNotat sendt ut i forkant av møtet

ÅOSG bes drøfte videre prosess
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Kort status for andre delprosjekter



A3 ςTEIE
Bypakke Tønsberg-regionen



Status

ÅUtarbeidelseav reguleringsplanfor 
Teietorv ble startet oppvåren
2020.

ÅMed bistandfra AsplanViaker det 
utarbeidet3 forslagtil mulig
utviklingav torvet. 

ÅDet gjennomføresnåendigital 
dialog hvorpublikuminviterestil å 
sisin meningom utformingav og 
innholdpåtorvet. 

ÅArbeidetbasererseg på
spørreundersøkelsengjennomført
våren2020.  



«MYLDER» ILLUSTRASJON UTARBEIDET AV ASPLANVIAK



Veienvidere

Å Basertpå innspillsomkommeri
dialogfasenutarbeideset 
skisseforslagfor Teietorv. 

Å Skisseforslagetvil væreen viktig
del av reguleringsplanenfor Teie
torv.

Å Reguleringsplanenskaletterplanen 
sluttbehandlesi løpetav 2022.

Å Kommunenjobber med 
finansiering.

Å Tiltakpågatenerundt torvet
inngåri BypakkeTønsberg-
regionenogfremdriften avhenger
av bla. fremdrift for ny
fastlandsforbindelse. 

«Hagefest» Illustrasjon av AsplanViak



A4 ςGANGE, SYKKEL OG 
KOLLEKTIVTRANSPORT

Bypakke Tønsberg-regionen



Status

ÅVidere prosess fortsatt 
på vent i forbindelse 
med ny vurdering av 
busstrasé

ÅVidere framdrift må 
koordineres med 
framdrift for Tønsberg 
kommunes 
mobilitetsplan.


